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Контрольно-счетная палата Любытинского муниципального района 

ул. Советов, д.29, р.п. Любытино, Новгородская обл., Россия, 174760            

тел.: 8-16-68-62-113, факс: 8-816-68-61-681
E-mail:KSPlubitino@yandex.ru 
                                                        О Т Ч Е Т
о результатах  проведенного контрольного мероприятия по теме: «Целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных в рамках осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к зданию межпоселенческой централизованной библиотечной системы Любытинского муниципального района» в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческая  централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района»  за 2023 года и 1 полугодие 2024 года.
Основания для проведения проверки: План работы Контрольно-счетной палаты Любытинского муниципального района на 2024 год, приказ Контрольно-счетной палаты Любытинского  муниципального района от 10 июля 2024 года №16
  Цель проверки: систематизировать выявленные недостатки и нарушения,    выработать предложения по их устранению и совершенствованию контрактной системы в сфере закупок: организация закупочной деятельности; планирование закупок; целесообразность закупок; обоснованность осуществления закупок; своевременность осуществления закупок; информационное обеспечение закупки, а также проверить законность использования бюджетных средств на закупки товаров, работ, услуг соответствию утверждённых лимитов бюджетных обязательств Учреждению на отчетный (проверяемый)  период; на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика.
Объекты проверки: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая  централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района»  
Проверяемый период: с "01" января 2023 года по "31" декабря 2023 года и 1 полугодие 2024 года.
Состав контрольно-ревизионной группы: председатель Контрольно-счетной палаты Любытинского муниципального района Сергеева Татьяна Александровна.

Акты, заключения, справки, использованные в отчёте: по результатам контрольного мероприятия  составлен  один акта №7 от 02.08.2024 года,  с которым под роспись ознакомлены соответствующие должностные лица объекта контроля.
Наличие письменных объяснений, замечаний или возражений со стороны должностных лиц объекта (ов) контроля и заключение руководителя контрольной группы по ним: по результатам контрольного мероприятия возражения и разногласия в Контрольно-счетную палату не поступали.
                          Организация закупочной деятельности

 Во исполнение требований статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ
 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в проверяемом Учреждении обязанности контрактного управляющего выполняет заместитель директора МБУК МЦБС Александрова Ольга Васильевна, на основании заключенного от 25 мая 2021 года дополнительного соглашения без № к трудовому договору от 15.04.2014 №69 с работником в связи с введением «эффективного контракта». В соответствии с условиями настоящего соглашения на работника - контрактного управляющего возложены следующие обязанности:

1)обеспечивать осуществление закупок по Закону №223-ФЗ и Закону № 44-ФЗ, в том числе заключение контрактов;

2)организовывать обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы, или услуги в случаях, предусмотренных Законом;

3)вносить изменения в планы закупок, планы-графики, документацию о закупках по результатам обязательного общественного обсуждения закупки товаров, работ, услуг в случае необходимости, или организовать отмену закупки;

4) размещать отчеты заказчика, предусмотренные законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

5)участвовать в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществлять подготовку материалов для выполнения претензионной работы (в том числе на основании актов технических специалистов;

6)организовать в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвовать в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

7)при необходимости привлекать к своей работе экспертов в соответствии с требованиями законодательства, предусмотренными нормами Закона №44-ФЗ;

8)осуществлять полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и не переданные соответствующим уполномоченному органу, уполномоченному учреждению, которые осуществляют полномочия на определение поставщиков при централизации закупок в соответствии с частью 1 статьи 26 настоящего Федерального закона (Контрольно-счетная палата обращает внимание, что действие  данного пункта распространяется  при централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона №44-ФЗ);

9)осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящими Федеральными законами. 

Изменения в трудовой договор, а также в должностную инструкцию контрактного управляющего внесены на основании приказа директора МБУК МЦБС от 25.05.2021 №26А- од «О внесении изменений».

    Однако, Контрольно-счетная палата обращает внимание на то, что в соответствии с нормами пункта 7, введенным Федеральным законом от 11.06.2022 N 160-ФЗ, руководитель заказчика, руководитель контрактной службы, работники контрактной службы, контрактный управляющий обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе с учетом информации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 настоящего Федерального закона №44-ФЗ, что не нашло отражения в должностной инструкции контрактного управляющего проверяемого Учреждения; данная норма прописана в дополнительном Соглашении от 01.10.2020 года к трудовому договору № 69 от 15.04.2014 года и в Положении по коррупции проверяемого Учреждения.

В соответствии с нормами законодательства, работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. Контрактный управляющий МБУК МЦБС – Александрова О.В. имеет высшее экономическое образование по специальности «Финансы и кредит» Санкт-Петербургского ФГОУ ВПО «Северо-Западная Академия государственной службы»; в 2023 году (с 01.02.2023 по 30.04.2023) прошла повышение квалификации в АНО дополнительного профессионального образования «Высшая школа закупок» по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 120 академических часов, что подтверждается Удостоверением о повышении квалификации за регистрационным №У2023138389 от 02.05.2023; в апреле 2023 года в ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» в объёме 74 часа, что подтверждается Удостоверением о повышении квалификации №532417262778 от 27.04.2023; с 01.04.2023 по 31.07.2023 года в  учебном центре «Высшая школа закупок» по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объёме 520 часов, по прохождении данного курса Александровой О.В присвоена квалификация: «Эксперт в сфере закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд» с выдачей  диплома № Д2023028639 от 01.08.2023  года.  
В силу части 25 статьи 112 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» (с изменениями и дополнениями) проверяемое Учреждение вправе осуществлять закупки в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту - Закон № 223-ФЗ), т.к. до 1 апреля 2014 года, а именно 20.12.2013 года  приказом директора МБУК МЦБС утверждено и 20.12.2013 года размещено на официальном сайте «zakupki.gov.ru» «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района» (далее – Положение о закупке товаров, работ, услуг). Приказом Комитета культуры, спорта и туризма Администрации Любытинского муниципального района №73-од от 19.07.2021 года Положение о закупке товаров, работ, услуг утверждено в новой редакции, вступившей  в силу с 01.01.2023 года и также размещено на официальном сайте «zakupki.gov.ru» 29.12.2022 года. Содержание «Положения о закупке товаров, работ, услуг», в целом, соответствует требованиям Федерального закона № 223-ФЗ. 
Проверка по вопросу соблюдения заказчиком, контрактным управляющим требований законодательства РФ при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

В результате проверки по вопросу соблюдения заказчиком, контрактным управляющим требований законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), выборе способа осуществления закупки установлено следующее:
Совокупный годовой объем закупок заказчика (далее – СГОЗ) на 2023 год согласно плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2023 год (по состоянию на 27.12.2022) составил 25132,48279 тыс. руб.

Согласно пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ Заказчик может осуществить закупку товара, работы, услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую 600,00000 тыс. рублей. При этом годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании указанного пункта, не должен превышать 2 млн. рублей, или не должен превышать 10 процентов СГОЗ заказчика и не должен составлять более чем 50 млн. рублей.
В соответствии с Распоряжением Администрации Любытинского муниципального района от 17.02.2023 №48-рг «О заключении контракта с единственным поставщиком», с целью удовлетворения муниципальных нужд в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 1 Постановления Правительства Новгородской области от 22.03.2022 №136 «О дополнительных случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Новгородской области, муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления» (далее-Постановление Правительства Новгородской области от 22.03.2022 №136) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района» разрешено заключить контракт на выполнение работ по «Благоустройству территории, прилегающей к зданию МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района» по адресу: Новгородская область, Любытинский район, р.п. Любытино, ул. Советов, д.10» в соответствии с проектно-сметной  документацией с обществом с ограниченной ответственностью «Фрайд-строй».

Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования бюджету  муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая  централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района

Контракт на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к зданию МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района по адресу: Новгородская область, Любытинский район, р.п. Любытино, ул. Советов, д.10 (далее-Контракт) заключен с единственным поставщиком в соответствии с нормами Постановления Правительства Новгородской области от 22.03.2022 №136 (с изменениями и дополнениями): Обществом с ограниченной ответственностью «Фрайд-Строй».

Начальная (максимальная) цена контракта   с учетом  индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ установлена в сумме 2068,35156 тыс. рублей. Расчет начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) прилагается. Сметная документация составлена в соответствии с Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории Российской Федерации, утверждённой приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр. (в редакции приказа Минстроя России от 07.07.2022 №557/пр.). Сводный сметный расчет стоимости капитального строительства  на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к зданию МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района» по адресу: Новгородская область, Любытинский район, р.п. Любытино, ул. Советов, д.10 составлен в ценах на уровне 4 квартала 2022 года и утверждён 16.12.2022 года директором МБУК МЦБС С.Г. Николаевой. Сводный сметный расчет стоимости строительства  прошёл экспертизу в ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области»  и получил положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации по проверке достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт № 53-1-1-2-095219-2022 от 30.12.2022.
Предметом контракта №2 от 17.02.2023 года с Обществом с ограниченной ответственностью «Фрайд-Строй» (далее-ООО «Фрайд-Строй») является выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к зданию МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района» по адресу: Новгородская область, Любытинский район, р.п. Любытино, ул. Советов, д.10, которые выполняются с условиями Контракта, проектной документацией, сметой контракта и графиком выполнения работ.

Цена Контракта в соответствии с нормами подпункта 4.1. пункта 4 равна сумме 2068,35156 тыс.рублей. Авансирование не предусмотрено. В целях обеспечения гарантийных обязательств по настоящему контракту Подрядчик предоставляет Заказчику независимую гарантию или вносит денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Размер обеспечения исполнения контракта – 5 процентов (независимая гарантия ПАО «Промсвязьбанк») в сумме 103,41758 тыс.рублей имеется.
Контрольно-счетная палата обращает внимание на изменение сроков выполнения работ, указанных в Контракте и Приложении к Контракту, в соответствии с заключенными дополнительными Соглашениями, а именно на то, что в соответствии с нормами подпункта 2.2. пункта 2. «Место, сроки (периоды) и условия выполнения работ» данного Контракта, срок выполнения работ обозначен: с 01 июня 2023 года до 31 августа 2023 года в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №3 к данному Контракту). Однако, в соответствии с нормами пункта 1. Дополнительного Соглашения №3 от 29.08.2023 года к Контракту, срок выполнения работ на Объекте  продлён до 30.09.2023 года включительно. Контрольно-счетная палата отмечает, что нормами подпункта 5.5.1. пункта 5.5. «Подрядчик обязуется» настоящего Контракта, установлено, что Подрядчик перед началом работ обязан предоставить Заказчику календарный график выполнения работ с отображением этапов выполнения работ, однако,  в нарушение данного пункта Контракта, Подрядчиком календарный график выполнения работ с отображением этапов выполнения работ в Дополнительном Соглашении №3 от 29.08.2023 года к Контракту не представлен.

Контрольно-счетная палата обращает внимание на то, что в данном Дополнительном Соглашении №3 от 29.08.2023 года к Контракту отсутствует обоснование переноса срока выполнения работ по благоустройству территории, прилегающей к зданию МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района», влекущее невозможность его исполнения, применимое к нормам пункта 9 части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.
В соответствии с заключенным дополнительным Соглашением №4 от 18.09.2023, руководствуясь пунктом 1.3 части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, где указано, что при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по контрактам, предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи 34 настоящего Федерального закона и при этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта, внесены изменения в Контракт путём изложения в новой редакции Приложения №1 к Контракту, а именно, в локальные сметные расчёты и сметы на строительство объектов капитального строительства, а также в соответствии с Актами согласования б/н  от 15.09.2023  и б/н от 30.10.2023   увеличена стоимость цены  Контракта на сумму 200,03724 тыс. рублей ввиду того, что выявилась необходимость внесения изменений в согласованную проектно-сметную документацию, с целью повышения эксплуатационных характеристик Объекта, уточнением видов работ и добавлением материалов, используемых для проведения ремонтных работ, с целью укладки тротуарной плитки с возможностью движения автомобилей  массой до 5 тонн и соблюдением технологий и нормативов строительства. Таким образом, с 18.09.2023 года цена Контракта составила сумму 2268,38880 тыс. рублей. 

Размер обеспечения исполнения контракта – 5 процентов (независимая гарантия ПАО «АКБ АбсолютБанк») в сумме  113,41944 тыс.рублей имеется.
В соответствии с заключенным дополнительным Соглашением №5 от 01.11.2023, руководствуясь пунктом 1.3 части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, вновь внесены изменения в Контракт путём изложения в новой редакции Приложения №1 к Контракту, а именно, в локальные сметные расчёты и сметы на строительство объектов капитального строительства.

В соответствии с нормами статьи 53 «Строительный контроль» «Градостроительного  кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (в редакции от 25.12.2023), в  процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим  строительство, должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ составляются акты освидетельствования указанных работ,  а также ведется  общий  журнал  выполненных работ о проведении строительного контроля, включающий в себя несколько  разделов по сведениям представителей, как  Подрядчика, так и Заказчика с указанием должностей, фамилии, имени и отчества  ответственных лиц.
Строительный контроль за ходом выполнения работ в соответствии с заключенным контрактом осуществляли специалисты Государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Новгородской области». В целях осуществления строительного контроля за ходом выполнения работ по благоустройству территории, прилегающей к зданию МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района» по адресу: Новгородская область, Любытинский район, р.п. Любытино, ул. Советов, д.10, в соответствии с приказом Государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Новгородской области» №146/1 от 01.06.2023 «О закреплении объекта» данный Объект закреплён за ведущим инженером по строительному контролю Горбуновым С.Л..  На основании акта выполненных работ от 14.12.2023 в соответствии с контрактом оказания услуг по осуществлению строительного контроля №43-03/2023СК от 06.03.2023 и платежными поручениями №724818 от 14.03.2023  на сумму 131968,80 рублей и №722662 от 15.12.2023 на сумму 307927,20 рублей  произведена оплата в размере 439896,00 рублей.
Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству территории, прилегающей к зданию межпоселенческой централизованной библиотечной системы Любытинского муниципального района в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческая  централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района» в рамках капитального строительства  в 2023 году  в  предусмотрено в сумме 2268,38880 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 2175, 26750  тыс. рублей; областной бюджет -       67,29010 тыс. рублей и местный бюджет - 25,83120  тыс. рублей. Кассовый расход составил аналогичную сумму; средства израсходованы в полном объёме. Таким образом, в 2023 году сводной бюджетной росписью МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района» предусмотрены средства на благоустройству территории, прилегающей к зданию межпоселенческой централизованной библиотечной системы Любытинского муниципального района в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческая  централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района» в сумме 2268,38880 тыс. рублей, профинансировано 2268,38880 тыс. рублей, кассовый расход составил 2268,38880 тыс. рублей. Бюджетные средства, предоставленные бюджету Любытинского муниципального района, предусмотренные в рамках субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий, исполнены в полном объеме. 

    Следует  отметить, что по результатам оценки эффективности реализации муниципальной  программы,  определенной  нормами  «Порядка разработки муниципальных программ Любытинского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», утвержденного Постановлением Администрации Любытинского муниципального района от 24.12.2018 № 1229 (с изменениями и дополнениями от 06.12.2022 №1308 и от 12.04.2023 №420), муниципальная программа «Комплексное развитие  сельских  территорий  в Любытинском  муниципальном районе  на 2022-2027  годы», признана  высоко эффективной (90,15 балла), все подпрограммы данной муниципальной программы  исполняются в полном объеме; дальнейшая реализация программы целесообразна.
Проверка объемов выполненных работ и произведенных расчетов с подрядчиком по заключенному Контракту и условиям его выполнения

Статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации
 установлен принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который  означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.
    Для подтверждения фактических и кассовых расходов Учреждением (Заказчиком) представлены первичные учетные документы, а именно: Акты выполненных работ и Справки выполненных работ (ф.КС-2, ф.КС-3); платёжные документы.

     Контрольно-счетная палата обращает внимание на такой факт, что в соответствии с подпунктом 2.2. пункта 2. «Место, сроки (периоды) и условия выполнения работ» вышеуказанного Контракта, срок исполнения работ предусмотрен 31.08.2023 года. Согласно Актам о приемке выполненных  работ, перечисленных в Таблице  №2, работы  выполнены  как 23.06.2023 года, так и 01.11.2023 года, т.е. с опозданием сроков выполнения работ, обозначенных нормами Контракта  более, чем на один месяц, чем нарушены условия заключенного Контракта.

     Оплата за выполненные работы произведена с нарушением сроков со стороны Заказчика более, чем на 10 дней. Так, условиями Контракта обозначено, что оплата  за выполненные работы осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней, однако,  в соответствии с Актом выполненных работ  №1 от 23.06.2023 на  сумму 730,22813 тыс. рублей и Справки КС-3 №1 от 23.06.2023 на  сумму 730,22813 тыс. рублей, оплата произведена платёжным поручением №224480 от 12.07.2023, т.е. с опозданием указанных в Контракте сроков.   

   В соответствии с нормами пункта 6. «Ответственность сторон» данного Контракта, в случае неисполнения, или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и законодательством Российской Федерации. Подпунктом 6.5. пункта 6. «Ответственность сторон» данного Контракта, в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
     Подпунктом 6.7. пункта 6. «Ответственность сторон» данного Контракта, установлено, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик обязан в течение 30 календарных дней выставить требование с предложением оплатить штраф  в размере 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.  Заказчик не воспользовался  данной мерой ответственности и требование не было выставлено в установленный срок.

     Руководствуясь частью 6 статьи 34 Федерального закона №34-ФЗ, а также  Претензией об уплате неустойки (пеней) (исходящий №121 от 20.11.2023 года), направленной муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая  централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района», предъявленной  на имя директора ООО «Фрад-Строй» Писковского С.А., Подрядчику за просрочку исполнения обязательств по Контракту (пункт 6.8. раздела 6. «Ответственность сторон» настоящего Контракта), необходимо оплатить сумму пени в размере 23,84149 тыс. рублей, которая рассчитана в соответствии с нормами предусмотренного законодательства. Сумма данной пени ООО «Фрад-Строй» не уплачена. В соответствии с приказом муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района» от 20.12.2023 № 59А-ОД  и на основании пункта а) части 5 Постановления Правительства от 04.07.2018 №783
 и в соответствии с Протоколом рассмотрения вопроса о списании пени по закупке работ по  благоустройству территории, прилегающей к зданию межпоселенческой централизованной библиотечной системы Любытинского муниципального района в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческая  централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района» в рамках капитального строительства данная сумма в размере 23,84149 тыс. рублей списана  и оплате не подлежит.

      Расходы на закупки  товаров, работ, услуг в проверяемом Учреждении, в том числе и данная закупка в работ по  благоустройству территории, прилегающей к зданию межпоселенческой централизованной библиотечной системы Любытинского муниципального района в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческая  централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района» в рамках капитального строительства, соответствуют целям определения закупок, определённых с учетом положений статей 1 и 3 Федерального закона № 223-ФЗ
, статьи 13. «Цели осуществления закупок»   Федерального закона №44-ФЗ, а также Положения о закупках товаров, работ, услуг в соответствии с которыми Заказчиком осуществляются закупки для обеспечения муниципальных нужд, а именно для:

 -достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных эффективным расходованием денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение бюджетных средств.
      Объем проверенных средств в рамках данной закупки составил сумму 2268,38880 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 2 175, 26750 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 67, 29010 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального района – 25, 83120 тыс. рублей.

                       Информационное обеспечение закупки

      В целях информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок создается и ведется единая информационная система, в соответствии с чем нормами статьи 4. «Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок» Федерального закона №44-ФЗ, предусмотрено размещение на официальном сайте в единой информационной системе «www.zakupki.gov.ru»   информации по результатам закупки у единственного поставщика. 
     В ходе проведения контрольного мероприятия установлены не достоверные данные по сроку исполнения контракта №2 от 17.02.2023 года. Так, в соответствии с нормами подпункта 2.2. пункта 2. «Место, сроки (периоды) и условия выполнения работ» данного Контракта, а также подпункта 10.1. пункта 10. «Срок действия и условия расторжения Контракта», срок выполнения работ обозначен до 30.09.2023 года включительно, а в единой информационной системе «www.zakupki.gov.ru» указана дата исполнения Контракта 31.12.2023 года.
      Других замечаний по размещению информации в единой информационной системе «www.zakupki.gov.ru»  нет.

        Представлением, вынесенным в адрес руководителя проверенной организации, Контрольно-счетной палатой предложено:
1.  Внимательно следить за изменениями в законодательстве и вовремя  вносить изменения в Приказы и нормативно-правовые документы (должностные инструкции, дополнительные Соглашения, трудовые договора), в том числе касающиеся организации закупочной деятельности в Учреждении.

2. Не допускать неграмотного изложения текста в Дополнительных Соглашениях к Контрактам (договорам); прописывать и выполнять  надлежащим образом указанные в первичном документе (Контракте (договоре)) условия (дополнительный график с указанием этапов работ не представлен). Контрольно-счетная палата обращает внимание на данный вопрос и предлагает более грамотно и внимательно разрабатывать и утверждать обеими сторонами Дополнительные Соглашения к Контрактам (договорам).
3.  Не нарушать нормы законодательства, а именно пункта 9 части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, где указано, что к Дополнительному Соглашению к Контракту (договору) на перенос срока выполнения работ должно иметь место обоснование. 

4.  Не допускать нарушений норм (требований) Контрактов (Договоров) в части несвоевременной оплаты за выполненные работы, предоставленные услуги, по-ставленные товары. В случае претензии от Подрядчика в адрес Заказчика (бюджетной организации) могут иметь место риски возникновения дополни-тельных расходов  по уплате  штрафных санкций за счет бюджетных средств. Контрольно-счетная палата обращает также внимание на то, что в соответствии с нормами статьи 34 «Принцип эффективности использования бюджетных средств» Бюджетного Кодекса Российской Федерации  означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).
5.  Не допускать нарушений норм (требований) Контрактов (Договоров) в части выполнения обязательств по пункту «Ответственность сторон» по обязанности  выставить требование с предложением оплатить штрафные санкции (в данном случае штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей). Заказчик (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая  централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района») не воспользовался  данной мерой ответственности и требование не было выставлено в установленный срок. 
6. Не допускать неточностей и недостоверных данных в процессе размещения информации в единой информационной системе «www.zakupki.gov.ru».
                                                 Выводы
Направить Отчет для ознакомления о результатах данного контрольного мероприятия:
- Первому Заместителю Главы Администрации Любытинского муниципального района Светлане Викторовне Матвеевой;

- Председателю Думы Любытинского муниципального района Марине Николаевне Ершовой; 
- Председателю комитета культуры и спорта Администрации Любытинского муниципального района Ксении Валерьевне Кармазиновой, как Главному администратору бюджетных средств, Главному распорядителю бюджетных средств муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая  централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района».
	Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Любытинского муниципального района                                             
	_____________        
	   Т.А.Сергеева



� Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции от 22.06.2024 N 144-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 09.04.2020 N 16-П) (далее - Федеральный  закон № 44-ФЗ).  


� «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (в редакции от 13.07.2024)  (далее-Бюджетный кодекс Российской Федерации).


� Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N 783 (в редакции от 15.10.2022) "О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом" (вместе с "Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом") - далее Постановление Правительства от 04.07.2018 №783 





�Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ (в редакции изменений от 04.08.2023 N 444-ФЗ), (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ).









